

Poznań, dnia 12.01.2015 r.

**Wykonanie oznakowania w istniejącym układzie komunikacyjnym na terenie Portu Lotniczego
Poznań-Ławica Sp. z o.o.**

Wszyscy Wykonawcy

Pytanie nr 1 do SIWZ

Proszę o doprecyzowanie zapisów dotyczących terminu wykonania zamówienia tj. czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji ze względu na niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające wykonanie oznakowania?

Warunkiem koniecznym do wykonania oznakowanie poziomego i udzielenie gwarancji jest temperatura powietrza powyżej 5 stopni C i wilgotności 85 % przez kolejne 3 dni.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z § 2. ust. 2. lit. a) wzoru umowy „Wykonawca może wystąpić o zmianę terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wyłącznie w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej lub warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności zgodnie z wymaganymi normami technologicznymi”.

W związku z powyższym, w przypadku wystąpienia tzw. niekorzystnych warunków atmosferycznych, Wykonawca ma prawo wystąpić o zmianę terminu realizacji zadania, przy zachowaniu § 2. ust. 3. i ust. 4. wzoru umowy. Termin zostanie odpowiednio wydłużony o czas trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Jarus